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[ATENÇÃO: Os textos em azul têm o objetivo de auxiliar o preenchimento do formulário, devendo ser excluídos ao final da elaboração do documento, inclusive este parágrafo. Lembre-se que muitas informações estão no Termo de Abertura. No Plano de Projetos estas informações deverão ser refinadas].

	[SIGLA] – [Nome do Projeto] - [Número da Demanda]

	Gestor de Projeto
	Gerente de Projeto

	[nome]
	[nome]

	[e-mail]
	[e-mail]

	[telefone]
	[telefone]


	Histórico de Revisões

	Data
	Versão
	Descrição
	Autor

	[dd/mm/aaaa]
	[x.x]
	[Descrição do motivo da atualização].
	[Nome do autor]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1. Tipo da Demanda

	☐
	Melhoria
	☐
	Correção dentro da garantia
	☐ 
	Correção fora da garantia


	2. Justificativa ou Problema

	[informar um breve histórico da situação ou problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê do projeto ser realizado].


	3. Objetivo

	[informar o objetivo que o projeto quer atingir, apenas quando for projeto de melhoria, para corretiva informar “Não se aplica”].


	4. Impacto da Solicitação 

	Id.
	EUC
	Necessidades Identificadas

	N1
	[Nº EUC]
	· [Informar a necessidade de melhoria ou a correção solicitada pelo requisitante, quando não houver documentação para funcionalidade “corrigida”, anexar tela e informar tabelas no tópico “complemento de informações”, quando for identificada necessidade de apuração especial, o tópico “Detalhamento da Apuração Especial” deve ser preenchido].

	
	
	· 


	5. Contagem Estimada

	Pacote
	EUC
	Função
	PF Estimado

	
	
	
	Bruto
	Com Deflator

	[x]
	[Nº EUC]
	[Função Impactada]
	[PF Bruto]
	[PF com Deflator]

	[x]
	[Nº EUC]
	[Função Impactada]
	[PF Bruto]
	[PF com Deflator]

	[x]
	[Nº EUC]
	[Função Impactada]
	[PF Bruto]
	[PF com Deflator]

	Total Estimado
	0
	0


	6. Produtos do Desenvolvimento

	Pacote
	Quantidade de dias úteis*
	Fase
	Produto
	Entrega
	Justificativa

	Pacote [x]
	[x] dias
	Iniciação
	Documento de Visão de Sistema
	[Sim/Não]
	[Descrever a justificativa em caso de não entrega]

	
	
	
	Documento de Definição Arquitetural
	
	

	
	
	
	Plano de Teste
	
	

	
	
	Elaboração
	Especificação de Caso de Uso
	
	

	
	
	
	Modelo de Caso de Uso
	
	

	
	
	
	Documento de Regras
	
	

	
	
	
	Lista de Mensagem
	
	

	
	
	
	Matriz de Rastreabilidade
	
	

	
	
	
	Glossário
	
	

	
	
	
	Documento de Arquitetura de Software
	
	

	
	
	
	Modelo/Dicionário de Dados
	
	

	
	
	
	Roteiro de Teste
	
	

	
	
	
	Mapa de Integração
	
	

	
	
	Construção
	Código Fonte
	
	

	
	
	
	Evidência de Teste
	
	

	
	
	
	Planilha de Resultado de Teste
	
	

	
	
	Transição
	Manual do Usuário
	
	

	
	
	
	Plano de Implantação
	
	

	
	
	
	Notas de Release
	
	


* Após aprovação do Gestor do Contrato
	7. Detalhamento da Apuração Especial 

	Id.
	Tabelas Envolvidas
	Campos Envolvidos

	N1
	[Lista das tabelas envolvidas]
	[Lista dos campos envolvidos]

	Necessidade de realização de lógica adicional?
	SIM

☐
	NÃO

☐
	[descrever qual o processamento a ser realizado no script, exemplos: Cálculo, criação de dados derivados, armazenamento de dados]
[campo preenchido apenas para apurações especiais de consulta à base da dados, como por exemplo: geração de relatório, extração de informações]


[tópico preenchido apenas para demandas que contiverem necessidade de execução de script, quando não houver informar “Não se aplica”, se houver mais de uma apuração especial, replicar o quadro a partir da linha de necessidade].

	8. Complemento de Informações

	Nome da Funcionalidade
	Tabelas Envolvidas
	Tela da Funcionalidade

	[Nome da funcionalidade]
	[Lista das tabelas envolvidas]
	[colar o print da tela, apenas para os casos em que a funcionalidade não esteja documentada, se existir informar “Não se aplica”]

	
	
	


[tópico preenchido apenas para demandas corretivas, para melhoria informar “Não se aplica”].

	9. Aprovação 


Conforme registrado no SGD – Sistema de Gestão de Demandas (REDMINE).
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